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Agenda
Ägeristrasse 40, Kirsch-Depot

• Projektidee

• Impressionen

• Vorprojekt

• Kostenschätzung

• Terminplan
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Projektidee
Ägeristrasse 40, Kirsch-Depot



Projektidee
Ägeristrasse 40, Kirsch-Depot

• Bestehendes Remisengebäude Baujahr 1884
Ältestes Gebäude der Stadt für Brennen und Lagern von Kirschwasser.

• Welche Nutzung eignet sich für Objekt und Standort?

• Bereits heute wird ein Teil der Sammlung Kleeb/Lötscher 
zur Zuger Kirschenkultur in dem Objekt gelagert.

• Könnte diese Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden?

• Erstellen eines Schaulagers mit Schaubrennerei zur Vermittlung 
der jahrhundertealten Kirsch- und Kirschwassertradition.
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Impressionen
Ägeristrasse 40, Kirsch-Depot
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Impressionen
Ägeristrasse 40, Kirsch-Depot
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Impressionen
Ägeristrasse 40, Kirsch-Depot



Vorprojekt
Ägeristrasse 40, Kirsch-Depot

• Bau- und Unterhaltszustand der Liegenschaft
erfordern eine Gesamterneuerung.

• Erstellung eines Schaulagers mit Mehrzwecksaal und Bar
mit ca. 380 m² Nutzfläche. 

• Anpassungen und Ergänzungen des Gebäudes
für eine öffentliche Nutzung.

• Das Objekt steht bereits im Inventar der schützenswerten Bauten,
damit die Nutzungsänderung Zonenkonform wird, muss das Gebäude
unter Denkmalschutz gestellt.
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Vorprojekt, Erdgeschoss
Ägeristrasse 40, Kirsch-Depot

Albi Nussbaumer 
Architekten
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Vorprojekt, Obergeschoss
Ägeristrasse 40, Kirsch-Depot

Albi Nussbaumer 
Architekten
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Vorprojekt, Dachgeschoss
Ägeristrasse 40, Kirsch-Depot

Albi Nussbaumer 
Architekten
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Vorprojekt, Längsschnitt
Ägeristrasse 40, Kirsch-Depot

Albi Nussbaumer 
Architekten
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Vorprojekt, 3D-Struktur
Ägeristrasse 40, Kirsch-Depot

Albi Nussbaumer 
Architekten



Wichtigste Massnahmen
Ägeristrasse 40, Kirsch-Depot

Werterhalt 70%
• Feuchtigkeitsschäden und Statik sanieren
• Gebäudehülle und Fensterersatz instandsetzen
• Sanitäre- und Heizungsinstallationen, WC-Anlagen
• Behindertengerechte Zugänge, Fluchtwege

Wertvermehrung 30%
• Interne Erschliessung
• Schaulager; Ausstellungsraum 1 mit Klimatisierung
• Funktionstüchtige Schaubrennerei 
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Kostenschätzung
Ägeristrasse 40, Kirsch-Depot
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in %CHFBezeichnungBKP

3.8131'500.00Vorbereitungsarbeiten1

75.72'633'000.00Gebäude2

7.0242'000.00Betriebseinrichtungen3

3.4120'000.00Umgebung4

1.142'000.00Baunebenkosten5

9.0311'500.00Reserve6

100%3’480'000.00Gesamt inkl. 8.1% MWST
Quelle: Hotz AG
Genauigkeit ±10%



Vision
Ägeristrasse 40, Kirsch-Depot
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Kirschwasser-Gesellschaft: gegründet 1.11.2024
Ägeristrasse 40, Kirsch-Depot
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Ziele und Zweck der Kirschwasser-Gesellschaft
Ägeristrasse 40, Kirsch-Depot

• Betrieb des Kirsch-Depots an der Aegeristrasse 40
• Betrieb und Vermietung der Gesellschaftsräume
• Ideelle Förderung und Vermittlung der Kirschenkultur als 

"Lebendige Tradition der Schweiz"
• Sammeln von Exponaten in Zusammenhang mit der 

Kirschenverarbeitung und dem Kirschbrennen in der Region
• Wiederaufbereitung, Inszenierung und Archivierung von Exponaten 

zur Kirschen- und Kirschtradition
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Betrieb (vgl. Beilage 3)
Ägeristrasse 40, Kirsch-Depot

• Geschäftsstelle 20% (Administration, Kommunikation, Vermietung)
• Kuratorium 20% (Sammlung, Archivierung, Dokumentation, Pflege)
• Vermittlung 10% (Führungen, Referate, Ausstellungen)
• Hausdienst 20% (Schlüsseldienst, Reinigung, Unterhalt, Technik)
• Gastronomie (Buffet- und Barbetrieb auf eigene Rechnung)

Öffnungszeiten:
Mo/Di/Mi Vermietung für Sitzungen und Versammlungen
Do öffentlicher Betrieb mit Bar
Fr/Sa/So Vermietung für Anlässe und Veranstaltungen
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Kosten und Finanzierung
Ägeristrasse 40, Kirsch-Depot
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Erstellungskosten für die Sammlungsausstellung
Ägeristrasse 40, Kirsch-Depot
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Einnahmen Zusage inkl. MWSt % gerundet

BAK Bundesamt für Kultur 16.01.24 80’000 23%

BAK Bundesamt für Kultur 31.12.24 20’000 6%

Kanton Zug 31.01.25 100’000 28%

Stadt Zug 100’000 28%

Gemeinden, Stiftungen, Sponsoren 50’000 15%

Einnahmen Total 350’000 100%

Ausgaben inkl. MWSt

Projekt 40’851 11%

Sammlung 31’133 9%

Vermittlung 89’507 25%

Kommunikation 51’023 15%

Schaulager 137’828 40%

Ausgaben Total 350’341 100%



Betriebskosten pro Jahr
Ägeristrasse 40, Kirsch-Depot
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Subventionsvereinbarung
Ägeristrasse 40, Kirsch-Depot

Grundlagen
• Kultur- und Betriebskonzept (Beilage 3)
• Budget Betrieb (Beilage 8)
• Konzept Sammlungsausstellung (Beilage 4)
• Budget Erstellungskosten (Beilage 7)
• Mietvertrag für Liegenschaft Aegeristrasse 40

Betriebsbeitrag CHF 134'000.00 setzt sich zusammen aus: 
• CHF 60'000.00 Rückerstattung Miete p.a.
• CHF 9'000.00 Rückerstattung Mietnebenkosten
• CHF 65'000.00 Beitrag an operativen Betrieb
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Ägeristrasse 40, Kirsch-Depot
Terminplan
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BPK / GPK

Zustimmung GGR
Objektkredit 

Politischer Prozess

GGR-Beschluss 

Bauprojekt

Bewilligungsprozess

1. Halbjahr 2026 2. Halbjahr 2026

Gesamterneuerung

2027 - 2028

Erarbeitung Bauprojekt
Baueingabe

Einrichtung
Ausstellung

Dezember 2028
Eröffnung

Einrichtung Kirsch-Depot

Eröffnung

2. Halbjahr 2028

Realisierung

Fertigstellung Bau




